
CRONOGRAMA FÍSICO – DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CASA CIVIL
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS
UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS - URM

	
	MUNICÍPIO: 

PIRAJUÍ
	
	DATA BASE

FEVEREIRO -18



	OBJETO:
	
	PRAZO PROPOSTO

	Obras de Infraestrutura Urbana
	
	INÍCIO: data da assinatura do convênio.

	 
	
	FINAL:720  dias a partir da data da assinatura do convênio



	ITEM





	SERVIÇO
	UNIDADE
	1ª ETAPA
	2ª ETAPA
	3ª ETAPA
	TOTAL

	
	
	
	

PERIODO:      720      DIAS

	

PERIODO             DIAS

	

PERIODO             DIAS

	

	
	
	
	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.
	PRAZO DE   EXECUÇÃO 690  DIAS
	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.
	PRAZO: DE   EXECUÇÃO
DIAS
	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.
	PRAZO: DE   EXECUÇÃO
DIAS
	

	1
	Placa de Identificação da Obra
	M2
	6,00
	
	
	6,00

	
	
	R$
	5.122,17
	
	
	5.122,17

	2
	Recapeamento Asfáltico em CBUQ–3 cm
	M2
	3.428,29
	
	
	3.428,29

	
	
	R$
	106.318,22
	
	
	106.318,22

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
	
	
	
	

	RECURSOS ESTADUAL
	100.000,00
	
	
	100.000,00

	RECURSOS PRÓPRIO
	11.440,46
	
	
	11.440,46

	TOTAL
	111440,46
	
	
	111440,46




ASSINATURA___________________________________________

NOME POR EXTENSO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA		ALEXANDRE FARIA BARROZO	 	ART: 28027230180184848
                                                               				CREA:      5061404417   

