
	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL - SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO
 COM MUNICÍPIOS

	
	MUNICÍPIO: 

PIRAJUÍ
	
	DATA BASE

FEVEREIRO / 2018



	OBJETO:
	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
	PRAZO PROPOSTO

	Obras de infraestrutura urbana – Recapeamento CBUQ
	
	INÍCIO: data da assinatura do convênio.

	
	
	FINAL:720  dias a partir da data da assinatura do convênio



	ITEM





	SERVIÇO
	UNIDADE
	1ª ETAPA
	2ª ETAPA
	3ª ETAPA
	TOTAL

	
	
	
	

PERIODO     720  DIAS

	

PERIODO             DIAS

	

PERIODO             DIAS

	

	
	
	
	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.
	PRAZO DE   EXECUÇÃO
690  DIAS
	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.
	PRAZO: DE   EXECUÇÃO
       DIAS
	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.
	PRAZO: DE   EXECUÇÃO
DIAS
	

	1
	Placa da Obra
	M2
	6
	
	
	6

	
	
	R$
	5.122,17
	
	
	5.122,17

	2
	Varrição e limpeza
	M2
	3.428,29
	
	
	3.428,29

	
	
	R$
	2.302,62
	
	
	2.302,62

	3
	Imprimação Betuminosa Ligante
	M2
	3.428,29
	
	
	3.428,29

	
	
	R$
	13.773,07
	
	
	13.773,07

	4
	Recapeamento asfáltico - CBUQ 
	M3
	102,85
	
	
	102,85

	
	
	R$
	97.107,74
	
	
	97.107,74

	5
	Transporte de Material
	M³/Km
	6.171,00
	
	
	6.171,00

	
	
	R$
	6.907,94
	
	
	6.907,94

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
	
	
	
	

	RECURSOS ESTADUAL
	100.000,00
	
	
	100.000,00

	RECURSOS PRÓPRIO
	25.213,53
	
	
	25.213,53

	TOTAL
	125.213,53
	
	
	125.213,53
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ASSINATURA___________________________________________

ALEXANDRE FARIA BARROZO - CREA/SP: 5061404417 - ART/RRT: 28027230180184848


[image: Brasao]MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga nº116 – CEP 16.600-000 Insc. no CGC (MF) 44.555.027/0001-16
Fone/Fax: DDD (14) 3572-8222 - Pirajuí – Estado de São Paulo


20



image1.jpeg




