
DURAÇÃOINÍCIOINÍCIOTÉRMINOTÉRMINO MENSALDURAÇÃOINÍCIO TÉRMINO MENSAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15 1 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 22.658,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 22.658,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 15.924,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 15.924,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.634,39 2.634,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 2.634,39 5.268,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 45.907,80 45.907,80 45.907,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 45.907,80 91.815,60 137.723,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.071,92 34.071,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.071,92 68.143,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.259,02 3.259,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.259,02 6.518,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.914,76 1.914,76 1.914,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.914,76 3.829,52 5.744,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.208,95 10.208,95 10.208,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.208,95 20.417,89 30.626,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.171,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.171,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.307,58 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.307,58 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.792,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.792,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.697,15 21.697,15 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.697,15 43.394,29 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.128,88 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.128,88 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.927,88 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.927,88 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.235,58 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.235,58 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.820,03 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.820,03 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.317,39 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.317,39 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.274,64 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.274,64 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,73 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,73 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.490,81 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.490,81 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.048,80 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.048,80 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.305,64 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.305,64 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.319,82 1.319,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.319,82 2.639,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.392,71 1.392,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.392,71 2.785,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.550,32 12.550,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.550,32 25.100,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.901,87 3.901,87 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.901,87 7.803,74 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.475,77 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.475,77 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.655,59 16.655,59 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.655,59 33.311,18 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.244,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.244,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.644,71 25.644,71 25.644,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.644,71 51.289,41 76.934,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.033,13 8.033,13 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.033,13 16.066,26 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.789,39 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.789,39 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.681,19 138.681,19 138.681,19 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.681,19 277.362,38 416.043,57 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.711,98

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.711,98

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.216,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.216,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.175,40 3.175,40 0,00

ACUM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.175,40 6.350,81 0,00

MÊS 0,00 0,00 0,00 38.582,95 49.862,01 89.801,88 86.546,21 52.875,13 52.490,31 83.740,94 173.620,92 ######### 233.952,36 132.319,23 6.711,98

ACUM. 0,00 0,00 0,00 38.582,95 88.444,95 178.246,83 264.793,04 317.668,17 370.158,48 ######### 627.520,34 ######### 1.089.941,04 ########### 1.228.972,25
TOTAL DA OBRA R$ 1.228.972,25 15

3 1 3

6711,98 1

1216,22 1

1789,39 1

416043,57 3

12

8

8

8

10

14

6350,81 2

2244,51 1

13

PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO

LIMPEZA E ARREMATE

ELETRIFICAÇÃO, EQUIPAMENTO E SISTEMA

SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL

50

54

55

68

97

DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO

41

43

46

47

49 CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRÁULICO

25100,63 2

33311,18 2ILUMINAÇÃO

APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GÁS.

TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES.

VÁLVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA 

LÍQUIDOS E GASES
311,90 1

16066,26 2

76934,12 3

7803,74 2

DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E 

TELEFONIA
1475,77 1 12

2639,64
2

2785,42
2

1

36

37

38

39

40

GRUPO 30 - BARRA DE APOIO

IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA

PAISAGISMO E FECHAMENTOS

QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA

CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA

PINTURA

TUBULAÇÃO E CONDUTO PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA 

BÁSICA

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA

30

32

33

34

2490,81
1

28 FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS 301,73
1

1062,07
1

60048,80
1

67305,64

ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO 27274,64
1

23

24

ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA 1317,39
1

13

13

18

REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL

REVESTIMENTO CERÂMICO

36927,88
1

20

ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO 43.394,2915 2

11

10

11

REVESTIMENTO EM MADEIRA 26820,03
1

9128,88
1

12

12

13

13

16 TELHAMENTO

17

17235,58
1

14 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR 38.792,09 1

13 LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS 1.307,58 1

12 FUNDAÇÃO PROFUNDA 2.171,58 1

11 CONCRETO, MASSA E LASTRO 30.626,84 3 8

9

10 ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL 5.744,27 3

9 FORMA 6.518,04 2 6

7

8 ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM 68.143,84 2

7 SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO 137.723,40 3 5

6

5 TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA 5.268,78 2

2 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 15.924,79 1 4

5

1 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO 22.658,15 1

MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ 

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, nº 116 Centro - Pirajuí - SP - CEP 16.600-000

Fone (14) 3572-8222 - Inscrição no CNPJ 44.555.027/0001-16

Obras Recuperação de Área Ambiental Urbana Degradada e 

Construção do Eco Parque no Município de Pirajuí 

SERVIÇOS 15

CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO

1

4

15

4

0 PROCESSO LICITATÓRIO 0,00

12

13

13

13

13

13
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6
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11

15

6

MÊS

12

8

10

8

11

14

13

15

13

10

14

14

6

7

9

12

12

10

12

12

4

6

7


