



MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga nº116 – CEP 16.600-000 Insc. no CGC (MF) 44.555.027/0001-16

Fone/Fax: DDD (14) 3572-8222 - Pirajuí – Estado de São Paulo

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MUNICÍPIO:

PIRAJUÍ

DATA BASE

JULHO / 2019

OBJETO:

Obras de infraestrutura urbana - RECAPEAMENTO

**CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO**

PRAZO PROPOSTO

INICIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO	720 DIAS	PERÍODO	DIAS	PERÍODO	DIAS	
			Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO DIAS	
1	Placa da Obra	M2		6					6
		R\$		2.930,79					2.930,79
2	Varrição e limpeza	M2		5.946,76					5.946,76
		R\$		3.994,15					3.994,15
3	Imprimação Betuminosa Ligante	M2		5.946,76					5.946,76
		R\$		39.127,91					39.127,91
4	Recapeamento asfáltico - CBUQ	M3		178,40					178,40
		R\$		187.048,42					187.048,42
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS									
RECURSOS ESTADUAL				200.000,00					200.000,00
RECURSOS PRÓPRIO				33.101,27					33.101,27
TOTAL				233.101,27					233.101,27

ASSINATURA _____

Alexandre Faria Barrozo - CREA/SP: 5061404417 - ART/ RRT: 28027230190876267



MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga nº116 – CEP 16.600-000 Insc. no CGC (MF) 44.555.027/0001-16

Fone/Fax: DDD (14) 3572-8222 - Pirajuí – Estado de São Paulo